

 <b>Projecto P3LP</b> Actividade	2016			2017				2018	Ponto de situação
	Março - Junho	Julho- Set.	Out.-Dezembro	Janeiro- Março	Abril - Junho	Julho-Setembro	Out.-Dezembro	Janeiro-Março	Março 2018
<b>Sessões Públicas e Seminários de Divulgação</b>									
1.ª Sessão Apresentação do projecto P3LP - Porto	■								Concretizada
2.ª Sessão Apresentação do projecto P3LP - Coimbra	■								Concretizada
1.ª Sessão de Encerramento do projecto P3LP - Porto								■	Concretizada
2.ª Sessão de Encerramento do projecto P3LP - Coimbra									Concretizada
<b>Estudo oportunidades EuropeAid no universo CPLP</b>									Concretizado
<b>Diagnósticos de necessidades e gaps de capacidades nas entidades gestoras de serviços de águas nos PALOP</b>									
Guiné-Bissau									Concretizado
São Tomé e Príncipe									Concretizado
Cabo Verde									Concretizado
Angola									Concretizado
Moçambique									Concretizado
<b>Estudos de novos mercados-alvo no universo CPLP</b>									
Guiné-Bissau									Concretizado
Guiné Equatorial									Concretizado
São Tomé e Príncipe									Concretizado
Timor Leste									Concretizado
<b>Missões inversas 1+1</b>									
Guiné-Bissau		■							Concretizado
São Tomé e Príncipe			■						Concretizado
Cabo Verde				■					Concretizado
Angola					■				Concretizado
Moçambique							■		Concretizado